



**Konzept zur Umsetzung und zeitlichen Abfolge der im Rahmen der gemeinsamen JFMK-/KMK-Arbeitsgruppe „Fachkräfte“ entwickelten und im Ergebnispapier „Fachkräftegewinnung und -sicherung: Handlungsoptionen für eine Verbesserung der beruflichen Qualifizierungsstruktur und der Beschäftigungs- und Entwicklungsperspektiven pädagogischer Kräfte im sozial-/pädagogischen Bereich“ dargestellten Maßnahmen**

Maßnahme		Priorität <sup>1</sup>	Konsequente Abfolge <sup>2</sup>	Zeithorizont der Umsetzung	Federführende Verantwortlichkeit
M1	Klärung/Schärfung/Ergänzung der Berufsbilder und Kompetenzprofile auf der Stufe der beruflichen Erstqualifizierung (DQR-Stufe 4)	vordringlich	Basisprozess	bis Ende 2. Quartal 2025	JFMK
M2	Weiterentwicklung und ggf. Ergänzung der Ausbildungsstruktur in der BFS	vordringlich	nach Abschluss M1	Entscheidung über weiteres Verfahren ab 2. Quartal 2025 (mind. 12 Monate)	KMK
M3	Instrumente zur Sicherung von Standards zur Ausgestaltung des Praxisanteils der Ausbildung	mittelfristig	aufbauend auf M1 und M2	ca. 12 Monate beginnend ab 3. Quartal 2026	JFMK/KMK
M4	Implementierung von strukturellen Rahmenbedingungen für eine qualitativ angemessene Ausbildung in der Fachpraxis	mittelfristig	aufbauend auf M1 und M2 sowie gemeinsam mit M5	mind. 12 Monate beginnend ab 3. Quartal 2026	JFMK
M5	Konzipierung und Etablierung von Strukturen der Qualitätssicherung zwischen der (Berufs-)Fachschule und den Praxiseinrichtungen	mittelfristig	nach Abschluss M3 und M4	ca. 12 Monate beginnend ab 1. Quartal 2027	JFMK/KMK
M6	Imagekampagne auf Bundesebene	mittelfristig	unabhängig von anderen Maßnahmen	Konzeption und Planung vor der BT-Wahl	JFMK
M7	Entwicklung eines Monitorings	zunächst nachrangig	unabhängig von anderen Maßnahmen	zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht genauer festzulegen	JFMK

Maßnahme		Priorität <sup>1</sup>	Konsequente Abfolge <sup>2</sup>	Zeithorizont der Umsetzung	Federführende Verantwortlichkeit
M8	Entwicklung von Funktionsstellen und Förderung multiprofessioneller Teams	vordringlich	im Kontext mit M 10	prioritär Beschreibung von Aufgaben- und Qualifikationsprofilen zur Unterstützung der polit. Meinungsbildung (ab 1. Quartal 2025)	JFMK (primär)/ KMK
M9	Integration zusätzlicher Potentiale durch Systematisierung von Quereinstiegen	vordringlich		Bestandsaufnahme ab 1. Quartal 2025	JFMK/KMK
M10	Angleichung der Fachkräftecataloge	mittelfristig	aufsetzend auf M1 und M2 sowie unter Berücksichtigung von M8	Beginn ab 2026	JFMK

<sup>1</sup> vordringlich, mittelfristig, (zunächst) nachrangig

<sup>2</sup> einige Maßnahmen bedingen zu ihrer Umsetzung erst die Ergebnisse aus der Abarbeitung anderer Maßnahmen.